
Id %
ompletad

Nombre de tarea Comienzo Fin

1 100% PROGRAMA PARA LA REPARACION DE LA INDICACION DEL KM 18+134.57
DEL OLEODUCTO DE 16"Ø BELLOTA - EDEN - CARDENAS NORTE.

lun 22/06/09 sáb 18/07/09

2 100% UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA INDICACION MEDIANTE COORDENADAS
GPS.

lun 22/06/09 lun 22/06/09

3 100% TRAMITES DE PERMISOS DE PASO. mar 23/06/09 vie 26/06/09

4 100% ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE TRABAJO Y ACCESO AL SITIO DE
TRABAJO.

sáb 27/06/09 mar 30/06/09

5 100% CORRELACION DE CARRETES POR MEDIO DE SOLDADURAS DE
REFERENCIA.

mar 30/06/09 mar 30/06/09

6 100% FABRICACION E INSTALACION DE CERCOS DE PROTECCION CON
LETREROS DE SEGURIDAD.

mié 01/07/09 mié 01/07/09

7 100% EXCAVACION, DEZASOLVE Y BOMBEO DE ACHIQUE EN TERRENO: FIRME,
PANTANOSO, INUNDABLE O LACUSTRE ( RIO, LAGUNA O CANAL ).

mié 01/07/09 jue 02/07/09

8 100% LIMPIEZA EXTERIOR DEL DUCTO CON RETIRO DE LASTRE Y
RECUBRIMIENTO DIELECTRICO.

vie 03/07/09 sáb 04/07/09

9 100% VERIFICACION DE LA INDICACION MEDIANTE INSPECCION VISUAL Y
ULTRASONICA, DEFINIENDOSE LA ZONA SANA.

lun 06/07/09 mar 07/07/09

10 100% EVALUACION Y ANALISIS DE INTEGRIDAD DE INDICACIONES APLICANDO
CODIGOS Y NORMAS.

mié 08/07/09 vie 10/07/09

11 100% REPARACION MEDIANTE ENVOLVENTE METALICA DE LA LONGITUD DEL
SEGMENTO DEL DUCTO ( SI SE REQUIERE ).

sáb 11/07/09 mié 15/07/09

12 100% REPOSICION DEL RECUBRIMIENTO DIELECTRICO DEL TRAMO
REPARADO.

jue 16/07/09 jue 16/07/09

13 100% TAPADO Y COMPACTADO DE RELLENO EN EXCAVACION. vie 17/07/09 vie 17/07/09

14 100% RESTAURACION DEL TERRENO. sáb 18/07/09 sáb 18/07/09
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