
Акциони план/приказ планираних активности пројекта 

Шта су активности пројекта? 

Активнпсти су радое или низ радои и задатака у кпје улажемп ресурсе и  кпје предузимамп  у намери  да  

дпбијемп планиране резултате и такп ппстигнемп жељене циљеве. 

 Активнпсти ппдразумевају пдређене  прпцесе а не стаоа (док резултати означавају стање које треба 

постићи). 

 За сваки пд резултата  пптребнп  је дефинисати једну или више активнпсти.  

Како дефинисати активности? 

 Активнпсти навпдимп  кпристећи изразе  кап штп су: ”Изградити, пдржати, развити, ппделити, пбучити 

итд...”  

 Приликпм дефинисаоа  активнпсти впдимп рачуна п следећем:  

 Кпји је редпслед активнпсти?  

 Кпје активнпсти зависе пд других активнпсти (лпгичан тпк)?  

 Кпје је време пптребнп за пдређене активнпсти?  

Како графички приказати план активности? 

Гантограм (Гантов дијаграм) -графички приказ трајаоа активнпсти прпјекта у функцији времена.  
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Гантограм  

 пмпгућује да прпценимo кпликп дугп један прпјекат мпже да траје,   

 приказује редпслед извпђеоа активнпсти 

 ппмаже у кпнтрпли узрпчне везе између активнпсти 

 пмпгућује да пдмах видимп шта је требалп ппстићи и када 

 пмпгућује да видимп какп кпригпваоем активнпсти  мпжемп прпјекат вратити у планиране пквире. 

 

 

ОПРЕМИТИ МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УЧИОНИЦУ У ТОКУ ПРВОГ 
ПОЛУГОДИШТА

Пројектне активности Носиоци
Месец и година реализације 2008/2009

8   9   10 11  12  1    2   3   4   5   6   7

Адаптација  учионице (кречење, поправка 

инсталације)

Набавити столове, столице и ормар

Купити 5 рачунара, штампач, пројектор и 

платно

Купити савремене дидактичке материјале-

ЦД,  образ.софтвере

Умрежити компјутере и прикључити 

на интернет

директор, домар

секретар, 

медијатекар,

директор

Н.Н. наставник

математике

П.П. наставник
информатике
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x x

x x

х

 


