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LONSULTORIA
SANTA LRLZ

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL
PROYECTO BUSCADOR WEB DE RESTAURANTES

Lider del Proyecto: Rodriguez Vazquez Cristhian

Velazco Lara Diego Andrés
Rodriguez Vazquez Cristhian

Miembros del Equipo:

Patrocinador: Juan Mexica Rivera

Version del documento: | Version 1

1. Alcance del Proyecto

Antecedentes: | El desarrollo de esta aplicacion surgié por la falta de informacion de
restaurantes ya que es muy dificil encontrar un lugar donde comer algin
alimento deseado sin tener que estar buscando restaurantes a pie o en auto.

Objetivo del Se realizara una aplicacién web que esta orientada a ser un buscador web, la
proyecto: cual buscara restaurantes filtrando los resultados por tipo de comida que
sirven, precio y direccion.

La aplicacion tiene como objetivo principal evitar la busqueda de restaurantes
a pie o en auto de esta forma se localizara un restaurante facilmente ademas
de ser una aplicacion muy amigable con usuarios que no tienen mucho
conocimiento sobre aplicaciones web.

Objetivos de e Tiempo 2 meses

desempeiio:
e Costo $200000
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2. Requerimientos del Producto Final del Proyecto

LONSULTORIA
SANTA LRLZ

Identificacion
de los Clientes:

Clientes Externos del Proyecto
e  Ciber-Usuario
[ )
[ )
Clientes Internos del proyecto e Involucrados
e  Restaurantes

[ )

[ )

[ )
Requerimientos | | Requerimientos Solicitado |Importancia
de los Clientes: por... (A,M,B)

Juan Mexica
Debe ser Responsivo Rivera Alta

Criterio de e No debe sobrepasar tiempo de entrega.
Aceptacion del e Realizar las tareas descritas en los requerimientos.
Cliente: *

]

L]

]
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3. Entregables Principales

LONSULTORIA
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Entregables Parciales

Revisor(es)

Fecha compromiso.

Plantillas y avances

Rodriguez

Vazquez Cristhian

26/enero/2015->30/enero/2015

Primer avance Juan Mexica 30/enero/2015
Rivera

Avance Intermedio Juan Mexica 4/marzo/2015
Rivera

Entrega de proyecto Juan Mexica 6/abril/2015
Rivera

Entregables Finales Revisor(es) Fecha compromiso.

Aplicacion Juan Mexica 6/abril/2015
Rivera

Documentacion Juan Mexica 6/abril/2015
Rivera

Manual de Usuario Juan Mexica 6/abril/2015
Rivera

Manual Técnico Juan Mexica 6/abril/2015
Rivera
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4. Beneficios Esperados (Objetivos de Negocio)
Analisis e Hosting precio por mes $35
Financiero: e Internet precio por mes $200
e Sueldo mensual de programadores $20000
e Sueldo mensual analista $30000
e Sueldo mensual lider de proyecto $50000
e Tiempo de entrega 2 meses
e Total $200470
e Ingresos
e Restaurantes registrados 300
e Cuota anual por registro $1000
Periodo de Recuperacion
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1mes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
meses IMeses MEeSeSs IMEesSes IMEeSeSs Meses IMEeSEeSs IMeses IMeses Mmeses meses
COsto == heneficio
Impacto en el » Podria llegar a un gran desarrollo si se registran restaurantes por zona
mercado: con esto el nivel de ingresos se elevaria.
]
L]
]
L]
Beneficios e Se tendra informacion de restaurantes que les ayudara a mejorar sus
Organizacionales ventas con esta publicidad
e Se facilitara la bisqueda de restaurantes para los ciber-usuarios que
estén en busqueda de algun alimento
[ ]
L]
[ ]
Impacto e Podria afectar el éxito de esta aplicacion web si no se termina a tiempo
estratégico: .
]
[ ]
(]
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5. Relacion con otros proyectos

Nombre del Proyecto Relacion (input/ouput)

1.
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6. Restricciones
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Prioridades
Organizacionales

1. Tiempo
2. Alcance
3. Costo

Restricciones de
personal:

Personal Requerido 2

Disponibilidad 2

Otros Temas

Restricciones de
equipo o
maquinaria:

Fechas limite

1°Parcial 30/enero/2015
2°Parcial 04/marzo/2015
3°Parcial 06/abril/2015

Restricciones
Organizacionales

e El Proyecto solo se tomara en cuenta en una materia
e Se tiene como limite solo 3 Integrantes por equipo

7. Autorizaciones

Consultar acta de inicio.
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