
 

METODOLOGIA 
 
 
La metodología propuesta en el presente proyecto plantea una variedad de 
actividades, tendientes a elevar la calidad en el proceso de lecto-escritura a 
partir de las diferentes áreas.  
 
El proyecto tiene dos fases: la primera corresponde al año 2015, en esta etapa 
se elabora el proyecto, se realiza la planeación; la ejecución y evaluación del 
proyecto se llevará a cabo el primer semestre de 2016, terminado el segundo 
periodo académico, posteriormente se realizará una evaluación a final del año 
que dará cuenta de la viabilidad y de los alcances del proyecto 
 
En primer lugar, se sugiere una sensibilización a diferentes estamentos de la 
comunidad educativa; con el objetivo de resaltar la importancia del proyecto y 
despertar su interés para participar en su ejecución.  
 
Posteriormente, en la etapa de ejecución, se proponen actividades más 
concretas y prácticas que permiten propiciar aprendizajes significativos y 
evidenciar los avances en el desarrollo de la competencia comunicativa. En 
esta fase se involucra de igual forma a los directivos, docentes y padres de 
familia en este proceso.  
 
Es importante anotar, que los avances del proyecto se harán evidentes en las 
publicaciones y muestras culturales programadas para la fase evaluativa.  
 
 
. A continuación se presenta el cronograma para la primera fase del proyecto. 
 
Numero Actividad Tiempo 

1 Elaboración del proyecto            Noviembre -diciembre de 2014 

2 Presentación del proyecto  a los docentes            Enero de 2015 

3 Presentación del proyecto al consejo directivo             Febrero   2015 

4 Presentación del proyecto al Consejo Académico             Febrero 2015 

5 Ajustes pertinentes al proyecto            Febrero del 2015 

6 Programación del proyecto           Marzo del 2015 

 

Cronograma de algunas actividades para el año 2015. Es importante anotar 

que estas actividades están sujetas a cambios, por lo tanto debe tenerse en 

cuenta sólo como un borrador que orientara el trabajo para la primera reunión 

del grupo de trabajo del proyecto 

 



ctura Institucional 
ACTIVIDAD   RESULTADOS         

   ESPERADOS 
RESPONSABLE 

1. El área de 
humanidades se reúne 
para organizar 
proyecto institucional  
 
 

 
 
 
 

2. Construir e 
implementar un plan de 
lectura  institucional en 
la IE. San José  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. La I.E. San José  

implementa un plan de 
acción  para mejorar  
los niveles de 
comprensión lectora. 

Reunión de área para planear 
las actividades a realizar los 
dos primeros periodos 
académicos del año 2014. Se 
realizará la primera semana 
institucional de enero. 
 
 
Definir que es un proyecto de 
lectura, cómo se realiza uno a 
través de del material existente 
en institución, biblioteca e 
internet. 

   Docentes del area 
  

Sensibilizar y reflexionar sobre 
la importancia de la 
conformación del plan lector 
 
Presentación a los estudiantes 
del plan de lectura definida 
para cada grado y la 
metodología de lectura que se 
llevará a cabo durante el año. 
 
Organización de cronograma 
de informes de lectura, 
reuniones del área  para los 
dos primeros periodos 
escolares del año 2015. 
 

   Docentes del área 

Construir e implementar una 
prueba piloto para el 
diagnóstico 
 

 
Docentes del área  

Aplicar una actividad que de 
cuenta de los tipos de lectores 
que pueden conformar el plan. 

 

 


