2.1.1 EVALUACION DE RIESGOS
La aplicación fue planificada bajo una estimación de riesgos proyecto utilizando la estimación de ingeniería Web, para ello se estipularon una serie de fases en función al tiempo para la realización del portal vertical.

Estimación de riesgos

En el proyecto se tomaron en cuenta los riesgos que pudieran afectar la generación del mismo, y un cálculo estimado del tiempo requerido para ejecutar cada fase del proyecto,  para  ello  se  procedió  a  identificar  los  posibles  riesgos  que  se  pudieran presentar al desarrollar cada una de estas en la aplicación web. Luego de reconocer los posibles riesgos, se generaron medidas para minimizar los en caso de que se presentasen, y se registraron estrategias para el monitoreo y solución de cada posible caso de riesgo que se puedan generar.

Riesgos referentes al tamaño del producto.

	Riesgo            Probabilidad    Impacto       Plan de Prevención
	Plan de
Contingencia

	Proyecto extenso de elaborar que sobrepase el presupuesto estimado
	Bajo
	Moderado
	Estudio de las herramientas y fases a requerir y sus costos asociados.
	Re-evaluación de los costos asociados a las fases del proyecto.

	WebApp extensa que impida su elaboración en el tiempo estimado
	Media
	Moderado
	Realizar un análisis detallado de los requerimientos para estimar un tiempo de realización adecuado
	Replantear los tiempos de holgura para las fases del desarrollo

	WebApp extensa que impida la elaboración del mismo dentro del

tiempo estimado
	Media
	Moderado
	Estimación de tiempo de holgura de las actividades a realizarse
	Replantear los tiempos de holgura para las fases vigentes y restantes

del desarrollo


	Riesgo            Probabilidad    Impacto       Plan de Prevención
	Plan de
Contingencia

	WebApp que no satisfaga las necesidades del cliente


	Bajo
	Crítico
	Comprender y planificar las metas a cumplir para así satisfacer los requerimientos del

cliente

	Comunicación clra y contundente de los requerimientos del cliente.


Riesgos referentes a las características del cliente.
	Riesgo            Probabilidad    Impacto       Plan de Prevención
	Plan de
Contingencia

	Incapacidad de capturar los requerimientos del cliente


	Media
	Critico
	Mantener una constante comunicación con el cliente.

	Estudiar los requerimientos no cumplidos para asi proceder a solventar las fallas encontradas

	Cambios improvistos en los

requerimientos durante el desarrollo del mismo, emitidos por parte del cliente.


	Alta
	Moderado
	Estudiar y seleccionar una metodología de software que permite un desarrollo flexible para la WebApp.
	Incluir en la planificación los nuevos requerimientos del cliente.

	Incapacidad por parte del cliente de emitir los requerimientos de forma clara por parte del cliente


	Media
	Critico
	 Utilizar prototipos del proyecto para brindarle al cliente una perspectiva pequeña del producto, para garantizar que el cliente sea objetivo en sus necesidades.

	Estudiar los requerimientos con un prototipo de análisis que permita al cliente diferenciar al cliente en lo que desea y necesita



