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As propostas “eleitas” pelo Colegiado são adequadas aos “modelos” de projetos do MDA, devendo conter PT (Plano de Trabalho) e Plano de Atividades (PAT) com detalhamento das metas.
Estas propostas são submetidas ao MDA através das SEC EXEC PRONAF nos Estados respectivos, daí seguem para a SDT/MDA onde são julgadas e escolhidas
As propostas escolhidas
 pela SDT/MDA são então, autorizadas a serem executadas pelo executor (Associações e/ou municípios e/ou Organizações) 
A SDT/MDA libera o recurso ($) para uma conta específica do projeto na CEF

Executores passam a relacionar-se com a CEF para a execução de fato dos projetos.
A CEF deve acompanhar a execução do projeto através de relatórios de execução de atividades (REA) que devem ser de acordo com o PAT e o PT aprovado na SDT/MDA. Esta etapa de liberação de recursos é cíclica, ou seja, só libera uma etapa do recurso se a penúltima etapa já tiver sido executada e acontecido a prestação de conta dela. 
Ao final do projeto a SDT/MDA faz a avaliação final (prestação de contas) juntamente com a CEF
� Nesta fase pode haver ajustes de PT e PAT bem como a redução de valores, de acordo com as orientações da SDT/MDA





