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1. Introducción 

1.1 Propósito 

 

Identificar los recursos humanos necesarios para poder desarrollar lo mejor posible la aplicación web 

buscador de restaurantes. 

1.2 Alcance  

 

Se hace una planeación de recursos humanos necesarios para el proyecto y los roles que cada uno 

desempeñara con tareas y relación entre ellos.   

 

2. Proceso de planeación de Adquisiciones 

 

Proyecto Buscador Web de Restaurantes 

Objetivo El presente proyecto cubre las necesidades en materia de hardware, software. 

Situación Para la etapa de desarrollo se está utilizando internet y discos rotulados para la 

entrega de cada avance. 

Discos 

adquiridos 

para los 

avances 

1. Avance primer parcial                    $30 

2. Pre recuperación primer parcial     $30 

3. Recuperación Primer Parcial         $30 

4. Avance Segundo Parcial               $30 

5. Recuperación Segundo Parcial     $30 

Total---------------------------------------$150 

 

Uso de 

internet para 

el proyecto 

Costo promedio por día   $8 

Días laborados: 26 

Total --------------------------$200  

Impresión y 

engargolado 

de trabajo fina 

Estimación carpeta de desarrollo       $80 

Estimación carpeta de gestión           $70 

Estimación manual de usuario           $60  

Estimación manual técnico                $40 

Total------------------------------------------$250 

Renta hosting Uso de hosting durante tiempo de pruebas y evaluación $120 

Traslado a 

lugar de 

reunión 

Rodriguez Vazquez Cristhian $390 

Velazco Lara diego Andrés    $390 

Total---------------------------------$780 

Total $1500 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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DIAGRAMA DE RED 

 

 
 

 

 

 

 


